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Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
Эртильского муниципального района Воронежской области за 1 полугодие 2020г

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2024 гг

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	
	
	
	  

	
	2019
	3147,5
	3054,6

	97%
	проведены мероприятия по закупке оборудования для учреждений образования согласно плановым мероприятиям. В результатет расторжения договоров на поставку квадрокоптеров исполнение бюджета составило 97%.

	
	2020
	1094,660

	0
	0
	 

	
	2021
	0
	0
	0
	 

	
	2022
	0
	0
	0
	

	
	2023
	0
	0
	0
	

	
	2024
	0
	0
	0
	

	
	Показатели проекта 2019г
	 

	
	       1.число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ
	2
	2
	100
	Отклонений нет

	
	      2.численность обучающихся в организациях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных Программ нарастающем итогом к 2018г тыс. чел.
	0,307
	0,307
	100
	 Отклонений нет 

	
	Показатели проекта 2019г
	
	
	
	

	
	     1. число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ
	3
	0
	
	По плану 3 квартал

	
	    2.численность обучающихся в организациях, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных Программ нарастающем итогом к 2018г тыс. чел.
	1,006
	0
	
	По плану 3 квартал

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	 Отклонений нет 

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	 Отклонений нет 

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	 Отклонений нет





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Наименование проекта 
	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В.

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	22,0
	22,0
	100
	 

	
	2019
	6,0
	6
	100
	 проведены мероприятия в полном объёме

	
	2020
	6,0
	0
	0
	 

	
	2021
	8,0
	0
	0
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2019г
	1
	1
	100
	По итогам года

	
	2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2020г
	1
	0
	0
	4 квартал 2020г

	
	3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2021г
	3
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	

	
	Статус реализации проекта
	реализуется успешно

	 Отклонений нет



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В.

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1242,6
	
	
	 

	
	2019
	477,6
	477,6
	100%
	Проведено 5 муниципальных и межмуниципальных творческих фестивалей всех жанров  Проведено 2 фестиваля детского творчества всех жанров 
Повышена квалификация 10 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Реализация программы «Волонтеры культуры»
Проведена 1 культурно-просветительская программа для 200 школьников
Проведен районный фестиваль поэтического творчества, посв.И.Крылову и районный фестиваль "Адрес детства - Воронежский край"

	
	2020
	140,8,0
	19
	13,5%
	 2-4 кв 2020г

	
	2021
	485,0
	0
	0
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта 2019
	 

	
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2020г
	20
	14
	70,0
	.
Повысили квалификацию 15 специалистов. 

	
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г
	20
	20
	100
	Создана общественная организация "Волонтеры культуры"


	
	Показатели проекта 2020
	
	
	
	

	
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2020г
	14
	14
	100
	2-4 кв 2020г

	
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г
	30
	0
	
	3-4 кв 2020г

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	"реализуется успешно", 

	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Наименование проекта 
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В.

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	12986,505
	0
	
	 

	
	2019
	11854,505
	11854,505
	100
	Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности –Большедобринский СДК Большедобринского сельского поселения Эртильского муниципального района 
Капитально отремонтировано 2 объекта (Эртильский краеведческий музей  и Битюг-Матреновский филиал библиотеки)



	
	2020
	10000,0
	4900
	49%
	 Капитальный ремонт Межпоселенческой библиотеки им.А.С.Пушкина, 
Текущий ремонт Эртильского краеведческого музея)., 2-3 кв 2020г

	
	2021
	482,0
	0
	0
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта 2019г
	 

	
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2020г
	1
	0
	
	По итогам года

	
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г

	2
	2
	100
	По итогам года

	
	3. Увеличение числа посещений организаций культуры, %  к 2018г
	101
	101
	100
	По итогам года

	
	4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
	19,326
	19,326
	100
	По итогам года

	
	5.Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
	1,175
	1,175
	100
	По итогам года

	
	6. Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.
	1,962
	2,100
	107
	По итогам года

	
	7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	2,924
	2,879
	98,5
	По итогам года

	
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.
	0,115
	0,115
	100
	По итогам года


	
	Показатели проекта 2020г
	
	
	
	

	й
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2019г
	1
	
	
	3 кв 2020г

	
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г
	1
	1
	100
	В Эртильский городской филиал по обслуживанию детей МКУК "ЭМБ" приобретено новое оборудование в рамках нац.проекта

	
	
3.Увеличение числа посещений организаций культуры  к 2018г

	102
	21
	21%
	Значение показателя снизилось по причине распространения коронавирусной инфекции.
Существует риск невыполнения плановых значений показателей.

	
	Показатели проекта 2021г

	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	 "реализуется успешно", 

	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Наименование проекта 
	Пристройка ясельных групп к МКОУ «Эртильская СОШ № 1» в Эртильском муниципальном районе (включая ПИР)
 

	
	Функциональный заказчик
	Администрация ЭМР  

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление образования молодежной политики Эртильского муниципального района воронежской области» Полякова Л.П

	
	Длительность проекта
	2019-31.12.2020гг

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование, реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	
	
	
	 

	
	2019
	20614
	20614
	100
	Получено положительное заключение
ПСД утверждено постановлением администрации района, заложен фундамент, возводятся стены, работф проводятся в соответствии с планом работ

	
	2020
	114700
	71600
	62,4%
	 Проводятся внутренние и наружные отделочные работы, начато  благоустройств территории согласно плана .

	
	
	
	
	
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества мест для детей дошкольного возраста в детских учреждениях.
	60
	
	
	Достижение показателя 100% планируется в 2020 году, по завершению проекта.


	
	2.
	
	
	
	

	
	3.
	
	
	
	

	
	4.
	
	
	
	

	
	5.
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	 "реализуется успешно", 

	Отклонений нет





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Наименование проекта 
	Цифровая  среда



	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области   

	
	Руководитель проекта
	 
Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 г. – 01.06.2022 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование, реализация.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9025,2
	0
	
	 

	
	2020
	2259,8
	0
	
	

	
	2021
	6765,4
	
	
	 

	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	4
	
	
	По итогам года

	
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

	91
	
	
	По итогам года

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	"реализуется  успешно", 

	 





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка»


	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.10.2018 - 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	606,002
	606,0
	
	 

	
	2019
	606,002
	606,0
	100%
	обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности с общим объёмом финансирования 606000 руб, 

	
	2020
	0
	0
	0
	 

	
	2021
	
	
	
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент,2019г
	73
	73
	100
	Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта

	
	2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Канториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом
	0,157
	157
	100
	Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта

	
	3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
	0,442
	442
	100
	Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта

	
	4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом  тыс. человек
	0,207
	207
	100
	Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта

	
	5. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
	1
	1
	100
	Выполнение планового значения показателя возможно только после реализации проекта

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	реализуется успешно
	







2. Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов



	*Базовый - 2018 год 
**Заполняется нарастающим итогом 
	



Проекты (программы), реализующиеся успешно	2019 г.*	1 пол. 2020 г.**	100	100	Проекты (программы), реализующиеся с отклонениями	2019 г.*	1 пол. 2020 г.**	0	0	Проекты (программы), реализующиеся с критическими отклонениями	2019 г.*	1 пол. 2020 г.**	0	0	Структура портфеля, %
