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Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2021 год года и плановый период 2022-2023 годы
Эртильского муниципального района Воронежской области за 3 квартал 2021 года

1. Общая характеристика состава портфеля проектов
	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., заместитель председателя правительства Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2024 гг

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	2021
	4951,266
	1573,963
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ
	3
	3
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	

	
	Статус реализации проекта
	реализуется успешно
	




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Наименование проекта 
	Цифровая образовательная среда

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., заместитель председателя правительства Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 г. – 01.06.2022 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование, реализация.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	2021
	5700.160
	174.863
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена
	4
	4
	100
	

	
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком

	91
	91
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	Успех каждого ребенка

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., заместитель председателя правительства Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Эртильского муниципального района»
 Л.П. Полякова

	
	Длительность проекта
	01.10.2018 - 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	инициация, планирование.

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	
	
	
	

	
	2021
	1616,753
	1616,752
	
	Заключены контракты на ремонт спортивного зала МКОУ «Ростошинская СОШ» по адресу: Воронежская область, Эртильский район, с. Ростоши, ул. Ленинская, 126 на сумму 1269,2 тыс.руб.

	
	Показатели проекта
	 

	
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
	0,442
	442
	100
	

	
	. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом  тыс. человек
	0,207
	207
	100
	

	
	. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	1
	1
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	

	
	Статус реализации проекта
	реализуется успешно
	








	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Наименование проекта 
	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В.

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	22,0
	22,0
	100
	 

	
	2019
	6,0
	6
	100
	 проведены мероприятия в полном объёме

	
	2020
	6,0
	6
	100
	 проведены мероприятия в полном объёме


	
	2021
	8,0
	0
	0
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2019г
	1
	1
	100
	По итогам года

	
	2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2020г
	2
	2
	100
	По итогам года

	
	3. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)2021г
	3
	2
	67
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	

	
	Статус реализации проекта
	реализуется успешно

	 Отклонений нет


2. 
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	Наименование проекта 
	«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур,  руководитель департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» 

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1242,6
	
	
	 

	
	2019
	477,6
	477,6
	100%
	Проведено 5 муниципальных и межмуниципальных творческих фестивалей всех жанров  Проведено 2 фестиваля детского творчества всех жанров 
Повышена квалификация 10 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Реализация программы «Волонтеры культуры»
Проведена 1 культурно-просветительская программа для 200 школьников
Проведен районный фестиваль поэтического творчества, посв.И.Крылову и районный фестиваль "Адрес детства - Воронежский край"

	
	2020
	548,5
	228,5
	41,7%
	 В связи с тем, что мероприятия проходили в режиме онлайн, запланированные денежные средства не израсходованы

	
	2021
	485,0
	182,0
	37,5
	 В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия, запланированные на 2021 год, частично отменены, частично перенесены в онлайн-формат. В связи с этим денежные средства, запланированные на 2021 год, израсходованы частично.

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта 2019
	 

	
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2019г
	20
	15
	75,0
	.
Повысили квалификацию 15 специалистов. 

	
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2019 г
	20
	20
	100
	Создана общественная организация "Волонтеры культуры"


	
	Показатели проекта 2020
	
	
	
	

	
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2020г
	21
	21
	100
	

	
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2020г
	30
	30
	100
	

	
	3.Проведение 1 культурно-просветительской программы для 200 школьников

	1
	1
	100
	В связи с пандемией мероприятия проводились в онлайн-режиме


	
	Показатели проекта 2021
	
	
	
	

	
	1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) 2021г
	10
	6
	60
	

	
	2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) 2021г
	10
	10
	100
	

	
	3.Проведение 1 культурно-просветительской программы для 200 школьников 2021 г
	1
	2
	200
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Отклонений нет

	
	Статус реализации проекта
	"реализуется успешно", 

	 


3. 
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Наименование проекта 
	«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Руководитель МКУ «Управление культуры Эртильского муниципального района» Ермилова Э.В.

	
	Длительность проекта
	01.01.2019-31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	12986,505
	0
	
	 

	
	2019
	11854,505
	11854,505
	100
	Капитально отремонтировано 1 культурно-досуговое учреждение в сельской местности –Большедобринский СДК Большедобринского сельского поселения Эртильского муниципального района 
Капитально отремонтировано 2 объекта (Эртильский краеведческий музей  и Битюг-Матреновский филиал библиотеки)



	
	2020
	10048,0
	10048,0
	100%
	 Капитальный ремонт Межпоселенческой библиотеки им.А.С.Пушкина, 
Текущий ремонт Эртильского краеведческого музея).






	
	2021
	8062,0
	[bookmark: _GoBack]3883,0
	48
	 Капитальный ремонт кровли кинотеатра «Родина», укрепление МТБ Эртильского Дома культуры, текущий ремонт фасада ЭДК, благоустройство территории, текущий ремонт фасада здания кинотеатра, благоустройство территории ЭКМ

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта 2019г
	 

	
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2019г
	1
	0
	
	По итогам года

	
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2019г

	2
	2
	100
	По итогам года

	
	3. Увеличение числа посещений организаций культуры, %  к 2018г
	101
	101
	100
	По итогам года

	
	4. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
	19,326
	19,326
	100
	По итогам года

	
	5.Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
	1,175
	1,175
	100
	По итогам года

	
	6. Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.
	1,962
	2,100
	107
	По итогам года

	
	7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	2,924
	2,879
	98,5
	По итогам года

	
	Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.
	0,115
	0,115
	100
	По итогам года


	
	Показатели проекта 2020г
	
	
	
	

	
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2020г
	1
	2
	200
	3 кв 2020г

	
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2020г
	1
	1
	100
	В Эртильский городской филиал по обслуживанию детей МКУК "ЭМБ" приобретено новое оборудование в рамках нац.проекта

	
	
3.Увеличение числа посещений организаций культуры  к 2018г

	102
	105
	135%
	С учетом онлайн - мероприятий на основании новой метедики расчета Минкультуры, кол-во посетителей за 2020 год составило 211550 человек


	
	Показатели проекта 2021г

	
	
	
	

	
	1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)2021 г
	3
	3
	100
	Отремонтирован фасад здания РДК и кинотеатра, благоустроена территория ЭКМ и возле ЭДК

	
	2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)2021г
	1
	1
	100
	В Эртильский Дом культуры приобретено новое оборудование

	
	
3.Увеличение числа посещений организаций культуры  к 2030 г
(на 2021 г. 100% - базовый уровень 2019 г.)

	100
	68
	68%
	В связи с пандемией количество участников  мероприятий ограничено, показатель не выполнен

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Отклонений нет

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Отклонений нет

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Наличие отклонений

	
	Статус реализации проекта
	 "реализуется успешно", 

	 








	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Наименование проекта 
	« Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	Мочалов Е.А., глава городского поселения – город Эртиль 

	
	Руководитель проекта
	Мочалов Е.А., глава городского поселения – город Эртиль 

	
	Длительность проекта
	23.09.2020-01.09.2021 гг

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	14 928,374
	14 928,374
	
	  

	
	2020 г.
	3 321,266 
	3 321,266 
	
	Проведены подготовительные работы   согласно плановым мероприятиям.  

	
	2021 г.
	 11 607,108
	 11 607,108
	 
	Ведутся работы в соответствии с ведомостью работ: укладка тротуарной плитки выполнена на 80%, разравнивание грунта,  устройство основания под детскую игровую и тренажерную площадки; автомобильный проезд засыпан щебнем на 60%

	
	Показатели проекта 2020г
	 

	
	        
	
	
	
	 

	
	       
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта 2021г
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	

 

	
	Показатели эффективности реализации проекта 2020г
	 

	
	
	
	
	
	Финансирование данного проекта будет проведено окончательно после подписания акта-приема передачи выполненных работ

	
	Статус реализации проекта
	 Нарушены сроки реализации проекта
	Ведется претензионная работа с подрядчиком ООО «Семьсот дорог»



